



23. september 2008

Information om vandmåler arbejdet.

Vi har nu lagt arbejdsplanen med Quistgaard VVS og opstart bliver som aftalt **Mandag den 20.oktober 08.**

Arbejdet starter på Kamillevænget 1-15 / 2-16 / 17-31/ 18-32/ 33-47/ 34-48/49-57/ 23a-53g.

Derefter Karsevænget 73-61/ 36-52/ 59-47/ 34a-34h/ 34-2/ 41-33/ 31-17/ 15-1.

VVS folkene vil, når de er færdige med de enkelte haver, **ringe til ejeren** og fortælle, at nu kan der luftes rør ud i pågældendes have. Hvis de ikke får kontakt til ejeren kontakter de bestyrelsen. Ligeledes vil de ringe hvis de opdager problemer under arbejdet i den enkelte have.

Rene & Brian fra Quistgaard vil i uge 40 (næste uge) gå rundt i samtlige haver for at se om der er nogen problemer (skur eller store træer tæt på brønden) og derefter give bestyrelsen besked så vi kan kontakte de pågældende.

Husk at der skal graves et hul på ca. 1m i diameter, så flyt fliser og andre ting, så de kan komme til at grave, uden at ødelægge mere end højst nødvendigt.

Husk disse praktiske ting når du flytter hjem for vinteren !!!!

Hvis du har en afspærringshane der hvor vandet kommer ind i huset, kan du godt lukke den og derefter lufte dine rør ud i huset.

Husk at **ALLE vandhaner** i huset **SKAL være lukket**, da vvs sætter vand på efter udskiftning for at sikre at samlingerne er tætte.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen